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円借款事業の迅速化

 要請・審査・E/N・L/A（12ヵ月）

 コンサルタント選定入札（12ヵ月）

 詳細調査･設計･入札図書作成(24ヵ月)　　請負業者選定入札評価(12ヵ月)･工事監督

 請負業者入札・評価（12ヵ月）

 着工準備（3ヵ月）

　　　 工事

 コンサル選定・要請確認（4ヵ月）

　　　 　　　　基本設計･入札図書作成･入札評価基準作成･入札図書承認（2４ヵ月）

　　  　　　　 　審査・E/N・L/A（9ヵ月）

　　　  円借款建設ステージコンサルタント選定入札（12ヵ月）

　　　　 詳細設計・工事監督（DB方式の場合はPMCサービス）

　　　　 請負業者選定入札・契約（12ヵ月）

　　　  着工準備（3ヵ月）

　 工　事

迅速化に向けた施策

技術協力活用による円借款の迅速化(20ヶ月の期間短縮）

　①FS、入札設計、入札図書作成,入札図書承認迄をJICA契約で実施

　②FSの作業期間は案件の規模・特性により12ヵ月から18ヵ月の範囲と想定

　③基本設計、入札図書作成業務と平行して審査からLA締結までを実施

　　但しEIAおよび先方円借款要請の確認が必要

　④基本設計等業務のコンサルタントの調達条件はアンタイドとする。但しSTEP円借款想定の場合はタイド条件とする。

６年 ７年 ８年１年 ２年 ３年 ４年

F/S（18ヵ月）

現
　
　
行

改
　
革
　
案

５年

 F/S(18ヵ月)


	Sheet1

